

Matrice des livrables

Processus	Démarrage	Planification	Exécution	Surveillance & Maitrise	Clôture
4, Intégration du management de projet	Kerlanne_4.1_Note_Cadrage				
5, Management du contenu du projet		Kerlanne_5.1_WBS			
6, Management des délais du projet					
7, Management des coûts du projet					
8, Management de la qualité du projet		Kerlanne_8.1_Plan_Qualite			
9, Management des ressources humaines du projet					
10, Management des communications du projet					
11, Management des risques du projet		Kerlanne_11.1_Matrice_Risques			
12, Management des approvisionnement du projet					